

Tervezett teljesítési részhatáridők, amennyiben a Támogatási Szerződés módosítása elfogadásra kerül:

Adattárház

Határidő	Termék	Elem	Leírás
2017.11.04	Közpénzügyi Portál	HW	
	DWH	HW	
2018.05.23	Közpénzügyi Portál	Rendszertervezés	
	DWH	Rendszertervezés	
2018.12.04	Közpénzügyi Portál	Pilot	
	DWH	Prototípus	
2019.04.15	DWH	Bevezetés/oktatás	
2019.09.30	DWH	Teljes átadás	
	Közpénzügyi Portál	Teljes átadás	

Mérföldkő (a mérföldkövek pontos tartalmát a műszaki dokumentáció tartalmazza)	Megvalósítási határidő / részhatáridő	Fizetési mérföldkő díjarány
1. teljesítési és fizetési mérföldkő: Hardver és alap* licencek elemek szállítása	2017. november 04.	hardver és alap* licencek költsége
2. teljesítési és fizetési mérföldkő: Rendszertervezés: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Projekt Alapító Dokumentum</i> • <i>Projektterv</i> • <i>Részletes projektütemezés - tervezési szakasz</i> • <i>Logikai rendszerterv</i> • <i>Fizikai rendszerterv</i> • <i>Modulonkénti beállítási terv</i> • <i>Infrastruktúra terv</i> • <i>Rendszerbiztonsági terv</i> 	2018. május 23.	Fejlesztési díj 20%
3. teljesítési és fizetési mérföldkő: Közpénzügyi portál fejlesztés, tesztelés, pilot verzió Adattárház fejlesztés, prototípus <ul style="list-style-type: none"> • <i>Részletes projektütemezés - megvalósítási szakasz</i> • <i>Tesztelési terv</i> • <i>Prototípus terv</i> • <i>Telepítési terv</i> • <i>Integrációs terv</i> 	2018. december 04.	Fejlesztési díj 25 %-a
4. teljesítési és fizetési mérföldkő: Adattárház fejlesztés, tesztelés, bevezetés, oktatás <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tesztelési terv</i> • <i>Oktatási terv</i> 	2019. április 15.	Fejlesztési díj 25 %-a
5. teljesítési és fizetési mérföldkő: Teljes körű átadás	2019. szeptember 30.	Fejlesztési díj 30 %-a + rendszer** licenc díjak

*alap licencek alatt az Ajánlatkérő az infrastruktúra felállításához szükséges licenceket érti (OS, DB, MDW, mentés, stb.)

**rendszer licencek alatt minden az alaprendszeren felüli, magához a szakfeladat ellátáshoz szükséges licencet értjük